

**1. számú
Szakmai beszámoló**

EFOP-1.3.4-16-2017-00017

(FŐ)KEDVEMÉNYEZETT NEVE: Boldog Ceferino Intézet

BESZÁMOLÓ AKTUÁLIS ÁLLAPOTA: Elfogadott

Mérföldkő időpontja: **2018.12.28.**

Benyújtási határidő: **2019.01.12.**

Beküldés dátuma: **2019.01.11.**

Hiánypótlás beküldésének dátuma:

A PROJEKT AZONOSÍTÓ ADATAI

Projekt azonosító száma:	EFOP-1.3.4-16-2017-00017
Projekt címe:	Pasztorációs programok a roma kultúra megőrzésének szolgálatában
A (Fő)Kedvezményezett neve:	Boldog Ceferino Intézet
Projekt tényleges kezdet dátuma:	2018.02.01.
Projekt várható fizikai befejezés dátuma:	2021.09.30.

A BESZÁMOLÓ AZONOSÍTÓ ADATAI

Beszámoló sorszáma:	1
Beszámolóhoz kapcsolódó mérföldkő sorszáma:	1

Beszámolóhoz kapcsolódó elszámolás sorszáma:	1
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Medve Ivett
Telefon:	0 6305952660
Fax:	
E-mail:	medve.ivett@gmail.com
Beszámoló elkészítésének időpontja:	
PDF fájl generálás:	
Lezárás időpontja:	

A BESZÁMOLÓ RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

<p>A projekt során megvalósultak a műszaki-szamai követelményeknél rögzített vállalások, melyek számszerűsítve a következők. Megvalósult 4db cigánypasztorációs tematikus nap, 1db romaholokauszt megemlékezés (buszos zárandoklat) 6db romológia képzés, 27db kulturális esemény és bevonásra került a vállalt minimum éves 30fő (a cigánypasztorációban tevékenykedő egyházi és világi szakemberek, romák és nem romák egyaránt), illetve bevonásra került a monitoring mutatóknál vállalt 50fő „Migránsok, külföldi háttérű személyek, kisebbségek beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a romákat” bevonása, melyek igazolását a soron következő időközi kifizetési kérelmben, beszámolóban küldjük meg a hatóság részére az eptk rendszeren keresztül. A kötelező vállalásokon felül megvalósult az első tábor leveleken, ahol 10fő roma gyermek került bevonásra.
 A kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek: C típusú tájékoztató tábla kihelyezése a projekt megvalósítási helyszínén, a projekt keretében megvalósuló eseményeken, arculati elemekkel ellátott dokumentumok (meghívó, jelenléti ív, beszámoló) készítése a projekt keretében megvalósuló események kapcsán; Projekt programjainak bejelentése- arculati elemekkel ellátott meghívóval- a Hatóság felé; sojamikloshalozat.hu honlap fejlesztése során az arculati elemek Útmutató szerinti megjelenítése, a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése. A terkepter.palyazat.gov.hu felület nem elérhető.
 Minden rögzített és vállalt környezeti és esélyegyenlőségi vállalást, a szakmai beszámolónak és a felhívás 3.4.1.2. pontjának megfelelően, a kedvezményezett teljesített, sem beruházási, sem egyéb tevékenységgel nem érintünk természeti értékeket. A Kedvezményezett tevékenysége során nem közvetít szegregációt, csökkenteni igyekszik a meglévő előítéleteket. A projekt céljai közé tartozik az előítéletek, szegregáció mérséklése, így értelemszerűen ezek az elemek nagy hangsúlyt kapnak kommunikációnk, rendezvényeink során.</p>

MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK

Kedvezményezett neve:	Boldog Ceferino Intézet
Eredmény megnevezése:	Hagyományátadáshoz kapcsolódó események
Mérföldkő sorszáma:	1
Eredmény leírása:	Cigánypasztoráció Tematikus napok

<p>Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:</p>	<p>A Projekt első évében 4 db (összesen 12 db) cigánypasztorációs tematikus napot szervezünk változó helyszíneken .
 Program:Cigány kulturális programok - néptáncsoport fellépése, néptánc oktatás, bibliai alapok alapján írt színdarabok roma fiatalok által bemutatva, roma egyházi és népzenei játszó zenekar fellépése .
 2018-ban megvalósult Tematikus napok dátumai és helyszínei:
 2018 . 03 . 03 . Ózd
 2018 . 05 . 12 . Ózd
 2018 . 11 . 24 . Hodász
 2018 . 12 . 08 . Ózd
 Dokumentáció a csatolva .

</p>
---	--

<p>Kedvezményezett neve:</p>	<p>Boldog Ceferino Intézet</p>
<p>Eredmény megnevezése:</p>	<p>Honlap</p>
<p>Mérföldkő sorszáma:</p>	<p>1</p>
<p>Eredmény leírása:</p>	<p>Honlap létrejötte</p>
<p>Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:</p>	<p>A roma nemzetiségi hagyományok őrzését, megismertetését célzó weboldal létrehozása, tartalommal való feltöltése, folyamatos frissítése, fenntartása .
 link: https://sojamikloshalozat . hu/</p>

<p>Kedvezményezett neve:</p>	<p>Boldog Ceferino Intézet</p>
<p>Eredmény megnevezése:</p>	<p>Roma Holocaust megemlékezéshez kapcsolódó események</p>
<p>Mérföldkő sorszáma:</p>	<p>1</p>
<p>Eredmény leírása:</p>	<p>Megvalósult 1 db buszos zárandoklat, melynek célja és témája a cigányholokauszt emléknapijának megemlékezéséről szolt .</p>
<p>Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:</p>	<p>Projekt szinten évente 1 alkalommal kerül megszervezésre a buszos zárandoklat a cigányholokauszt emléknapijára fókuszálva .
 Jelen esemény 2019 . 09 . 08 . -án valósult meg .
 Dokumentáció csatolva</p>

Kedvezményezett neve:	Boldog Ceferino Intézet
Eredmény megnevezése:	Ismeretszerzési, tanulási, képzési tevékenységbe bevontak
Mérföldkő sorszáma:	1
Eredmény leírása:	A projekt során a cigánypasztorációs romológiai képzéseken, 2018 . -ban az első mérföldkőig megtörtént a minimum 30 fő bevonása, részvétele, melynek pontos számát a jelenléti ívekben láthatják .
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:	A projekt során a cigánypasztoráció kiterjesztésével párhuzamosan romológiai képzéseket szerveztünk a cigánypasztorációban tevékenykedő egyházi és világi szakemberek, romák és nem romák részére évente 6 alkalommal, melyek során megtörtént a vállalt 30 fő részvétele . A pontos létszámot a jelenléti íveken láthatják . Dokumentáció a csatolva .

Kedvezményezett neve:	Boldog Ceferino Intézet
Eredmény megnevezése:	Újszerű ismeretátadási események, programok
Mérföldkő sorszáma:	1
Eredmény leírása:	A projekt során a cigánypasztoráció kiterjesztésével párhuzamosan romológiai képzéseket valósítottunk meg, amely az első mérföldkőig (évente 6 db, összesen 18 db) elérésre és teljesítésre került a 6 darab alkalom .
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:	A projekt során 2018 . -ban megvalósult 6 db romológiai képzés a következő dátumokkal: 2018 . 03 . 04 . Kazincbarcika 2018 . 03 . 10 . Esztergom 2018 . 11 . 24 . Hódmezővásárhely 2018 . 12 . 01 . Máriapócs 2018 . 12 . 10 . Miskolc 2018 . 12 . 15 . Kazincbarcika Dokumentáció a csatolva .

Kedvezményezett neve:	Boldog Ceferino Intézet
Eredmény megnevezése:	Kulturális események
Mérföldkő sorszáma:	1
Eredmény leírása:	A projekt során összesen 81 alkalom, míg az az első mérföldkőig 27 alkalom került teljesítésre . , 2018-ban .
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:	A megvalósult 27 alkalom dokumentációját a csatolt dokumentumok között láthatják . Dokumentáció a csatolva .